


Lathund till

Så använder du AI som projektledare



Kommunicera i 3 steg

- 1 Inled samtalet om den (hen?) vore en ambitiös, förvirrad praktikant genom att specificera
 - **Roll:** ge hen en roll, "projektledare".
 - **Uppgift:** Ange uppgiften tydligt, dela upp komplexa uppgifter i mindre deluppgifter och ta en i taget.
 - **Format:** Definiera önskat svarsformat
- 2 Fortsätt dialogen, ställ frågor, be AI-assistenten om hjälp med att ställa frågor, förklara för en 5-åring, o.s.v. tills du känner dig nöjd.
- 3 Äg svaret innan du för det vidare, d.v.s. kontrollera att det stämmer överens med dina värderingar.

Navigera bland OpenAIs-modeller

Modell	Multi-modal	Ladda upp filer	Max Output Ord	Specialisering	Typiska Användningsområden
GPT-4o	Ja	Ja	3 072 ord	Allmänt	Komplexa resonemang, bildanalys, språkgenerering
GPT-4o mini	Ja	Ja	12 288 ord	Mindre uppgifter, snabbare (billigare)	Snabba, lätta uppgifter
GPT-4o with canvas	Ja	Ja	? gissar som GPT-4o	Samarbete	Jobba tillsammans med AI i text och kod
o1-preview	Nej	Nej	24 576 ord	Komplexa resonemang	Vetenskaplig analys, avancerad matematik, komplex kodning
o1-mini	Nej	Nej	49 152 ord	Kodning, matematik, vetenskap	Kodningsutmaningar, matematiska problem, dataanalys

- ### Vad ska jag välja?
- GPT-4o som standard
 - GPT-4o with canvas för programmering och skapa texter
 - o1-preview för avancerade resonemang, djup brainstorming, eller analys

Promptningsteknik	Exempel	Prompts/Instruktion
Prompt Chaining	Projektledaren ber AI om att först skapa en tidslinje, sedan en riskanalys och till sist föreslå resurser för varje uppgift.	Skapa en tidslinje för projektet med milstolpar och leveranser. Skapa sedan en riskanalys och föreslå resurser.
Persona Pattern	Använd AI som en 'riskhanteringsspecialist' för att få djupgående råd om riskbedömning eller som en 'ekonom' för att få budgeteringsförslag.	Agera som en riskhanteringsexpert och identifiera de största riskerna i projektet. Ge mig förslag på strategier för att minska riskerna. Agera sedan som en projektledare och prioritera riskhanteringsstrategier utifrån budgeten.
Question Refinement	När projektledaren ställer en fråga om budgeten, föreslår AI att specificera budgetposter mer detaljerat för att få ett mer exakt svar.	Först: 'Ge mig en budget för projektet.' Uppföljning: AI frågar efter specifika poster såsom personal, material och oförutsedda kostnader. Förfinad fråga: 'Hur mycket budget har vi för personalresurser, och finns det flexibilitet om vi behöver fler resurser?'
Chain-of-Feedback	Efter att ha skapat en projektplan, ber projektledaren AI att iterativt förbättra planen baserat på feedback från teamet.	Skapa en projektplan med fokus på tidslinje, resurser och leveranser. <i>(PL granskar projektplanen och ge feedback på risker eller brister i resurstilldelningen.)</i> Gör förbättringar i tidsplanen och justera resurstilldelningen där det behövs. Utvärdera den justerade planen och ge ytterligare rekommendationer.
Tree-of-Thought	Projektledaren ber AI att generera olika möjliga strategier för att hantera förseningar i projektet och sedan utvärdera varje alternativ.	Ge mig tre olika strategier för att hantera en försening i projektet. För varje strategi, ge en analys av för- och nackdelar. Vilken strategi skulle vara mest lämplig om budgeten är strikt, och vilken om tid är viktigast?
Flipped Interaction	AI:n ställer frågor om projektets syfte, mål eller resurstillgång för att skraddarsy sina rekommendationer.	Jag vill att vi tillsammans skapar: projektets huvudmål, risker och resurser, samt eventuella budgetbegränsningar. Ställ frågor till mig och sammanställ sedan svaren.

Läs mer om kursen på projektledarpodden.se/ai